

# АДМИНИСТРАЦИЯ КЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## ПРОТОКОЛ

### встречи Главы Клинского муниципального района с инвесторами по реализации проекта по кролиководческому кластеру

12.05.16

№ 63

Председатель:

Глава Клинского муниципального района

А.Д. Сокольска

Секретарь

Ведущий специалист отдела контроля

М.Н.Самыкина

Присутствовали:

Начальник Управления перспективного развития

Д.А.Авдонин

Начальник УПРЗИО

С.М.Галимова

Руководитель проекта ООО «Квиинта»

И.С.Поярков

Начальник Управления правового обеспечения  
и земельной политики Министерства сельского  
хозяйства и продовольствия Московской области  
ПАО «Опин»

С.В.Андреев

А.А.Левшин

### **I. Реализация инвестиционного проекта по кролиководческому кластеру**

---

(А.Д. Сокольска, И.С.Поярков, А.А.Левшин, Д.А.Авдонин)

В ходе встречи отмечено, что:

1.ООО «Квиинта» рассматривает вопрос реализации проекта по кролиководческому кластеру на территории Клинского муниципального района (д.Б.Щапово). Планируемые инвестиции 300 млн. рублей и 200 новых рабочих мест. Речь идет о производстве 750 тонн мяса в год

Решение:

1.1. Выехать на место в целях определения земельного участка для реализации инвестиционного проекта по кролиководческому кластеру.

Срок:20.05.16

Ответственный: И.С.Поярков, А.А.Левшин

1.2.Предоставить «дорожную карту» по реализации инвестиционного проекта.

Срок:27.05.16

Ответственный: И.С.Поярков

1.3.Внести данные инвестиционного проекта в единую автоматизированную систему «Инвестиционные проекты Московской области» (ЕАС ПИН).

Срок:01.06.16

Ответственный: Д.А.Авдонин

1.4.Расположить фермы с учетом санитарных норм и рассмотреть возможность использования земель между ними.

Срок:27.05.16

Ответственный: И.С.Поярков


1.5.Взять под контроль реализацию инвестиционного проекта по кролиководческому кластеру.

Срок:01.06.16

Ответственный: Д.А.Авдонин

Глава Клинского  
муниципального района

Секретарь



А.Д.Сокольская

М.Н.Самыкина